

## Unterrichtung

Hannover, den 15.05.2023

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages  
- Landtagsverwaltung -

### **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018**

#### **Verpflegung von Gefangenen - Nachbesserungen in der Konzeption erforderlich**

Beschluss des Landtages vom 06.10.2020 - Drs. 18/7601 Nr. 16  
Antwort der Landesregierung vom 11.06.2021 - Drs. 18/9501  
Beschluss des Landtages vom 14.09.2021 - Drs. 18/9925 II Nr. 4 e  
Beschluss des Landtages vom 22.09.2022 - Drs. 18/11764 II Nr. 4 c - nachfolgend abgedruckt:

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen bestätigt die bestehende Frist und erwartet den Bericht der Landesregierung bis zum 31.05.2023.

Antwort der Landesregierung vom 11.05.2023

Die Zentralküche am Standort Vechta sollte im September 2022 fertiggestellt und nach Inbetriebnahme das Cook & Chill-Kochverfahren aufgenommen werden. Das Kochverfahren sollte bis zum 31.05.2023 evaluiert werden.

Es ist insbesondere aufgrund von Lieferzeiten für Material von bis zu 14 Monaten erneut zu Verzögerungen im Bau der Zentralküche gekommen. Mit einer Fertigstellung der Zentralküche am Standort Vechta ist erst im September 2023 zu rechnen. Erst danach kann mit der Evaluierung begonnen werden.

Die Evaluierung soll folgende Aspekte umfassen:

1. Hygienestandards,
2. Logistik,
3. Energieeinsatz im Kochprozess,
4. Akzeptanz der Verpflegung,
5. Personaleinsatz bei den Kochprozessen,
6. Einhaltung von Hygienestandards,
7. Nachhaltigkeit.

Über die Ergebnisse der Evaluation kann frühestens am 31.05.2024 berichtet werden.