

Unterrichtung

Hannover, den 15.05.2025

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages
- Landtagsverwaltung -

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019**Unwirtschaftlicher Parallelbetrieb verschiedener eAkte-Systeme**

Beschluss des Landtages vom 14.09.2021 - Drs. 18/9924 Nr. 7
Antwort der Landesregierung vom 20.12.2021 - Drs. 18/10488
Beschluss des Landtages vom 22.09.2022 - Drs. 18/11764 II Nr. 5 d
Beschluss des Landtages vom 11.10.2023 - Drs. 19/2564 II Nr. 5 b
Antwort der Landesregierung vom 05.12.2023 - Drs. 19/3063
Beschluss des Landtages vom 25.09.2025 - Drs. 19/5409 II Nr. 4 a - nachfolgend abgedruckt:

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen nimmt den Zwischenbericht der Landesregierung zur Kenntnis.

Der Ausschuss erwartet, dass die Landesregierung die technische Migration des Produktes eGov-Suite in die VIS-Suite bis Ende des Jahres 2024 abschließt.

Weiterhin geht der Ausschuss davon aus, dass ein Parallelbetrieb verschiedener eAkte-Systeme bis Ende 2024 vollständig eingestellt wird.

Über das Veranlasste ist dem Landtag bis zum 30.06.2025 zu berichten.

Antwort der Landesregierung vom 14.05.2025

Die technische Migration des Produktes eGov-Suite in die VIS-Suite konnte aufgrund wiederholter technischer Probleme noch nicht abgeschlossen werden. Ein mangelhaftes Exportwerkzeug der eGov-Suite führte dazu, dass die Migration mehrfach aufgeschoben werden musste. Die technische Migration des Produktes eGov-Suite in die VIS-Suite kann daher nicht bis Ende Juni 2025 abgeschlossen werden. Mittlerweile läuft das Exportwerkzeug der eGov-Suite stabil. Allerdings sind immer wieder einzelne Migrationsinhalte mühsam mit dem alten Lieferanten abzustimmen.

In Abstimmung mit den Ressorts wurde beschlossen, dass erst mit Abschluss der Testarbeiten in der Pilotbehörde Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) die Planungen zur Migration der Daten fortgesetzt werden. Die Daten wurden mittlerweile erfolgreich in das Pilotsystem des NLBV eingespielt. Sobald die Testarbeiten in der Pilotbehörde NLBV abgeschlossen sind, kann ein konkreter Zeitplan für die Datenmigration mit den Ressorts abgestimmt werden. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass im vierten Quartal 2025 der Parallelbetrieb verschiedener eAkte-Systeme beim Landesbetrieb IT.Niedersachsen vollständig beendet sein wird.

(Verteilt am 15.05.2025)