

**Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT  
mit Antwort der Landesregierung**

Anfrage der Abgeordneten Laura Hopmann (CDU)

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der Landesregierung

**Windenergieausbau in Niedersachsen: Wie schnell geht er voran?**

Anfrage der Abgeordneten Laura Hopmann (CDU), eingegangen am 21.02.2023 - Drs. 19/647 an die Staatskanzlei übersandt am 23.02.2023

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der Landesregierung vom 17.03.2023

**Vorbemerkung der Abgeordneten**

Nach Aussage auf der Homepage [www.erneuerbare-energien.de](http://www.erneuerbare-energien.de) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz benötigt die Errichtung eines Windrades in Deutschland im Mittel fünf Jahre, in manchen Fällen aber auch mehr als zehn Jahre. Dabei zeigen sich mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens wie auch den Zeitbedarf teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.

**Vorbemerkung der Landesregierung**

Die Fragen der Abgeordneten versteht die Landesregierung dahin gehend, dass sie sich auf immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Windenergieanlagen beziehen. Immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig sind gemäß § 4 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i. V. m. § 1 Abs. 1 und Nr. 1.6 des Anhangs 1 der 4. Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m.

**1. Welche Verfahrensschritte aufgrund welcher Rechtsnormen muss eine Windenergieanlage in Niedersachsen von der Idee bis zur Inbetriebnahme durchlaufen, und welche Genehmigungsbehörden sind daran beteiligt?**

Es sind nicht alle Schritte von der „Idee“ bis zur Inbetriebnahme einer Windenergieanlage gesetzlich normiert. Gesetzlich geregelt ist lediglich das Verfahren über die Erteilung der für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage (Gesamthöhe > 50 m) erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Den Vorhabenträger\*innen steht es gesetzlich frei, ob und gegebenenfalls wann sie für ein Anlagenvorhaben einen Genehmigungsantrag stellen und von einer erteilten Genehmigung Gebrauch machen.

Die Vorschriften zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren finden sich im Wesentlichen im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und in der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV). Spezielle niedersächsische Bestimmungen existieren nicht.

Die Landesregierung unterscheidet für die geordnete Beantwortung dieser Kleinen Anfrage folgende Verfahrensschritte:

- Antragsberatung (inklusive eines etwaigen Scopings gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung [UVPG]),

- frühe Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Abs. 3 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i. V. m. § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG),
- Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 Abs. 1 Satz 3 BlmSchG,
- Antragstellung - öffentliche Bekanntgabe und Auslegung, § 10 Abs. 3 BlmSchG,
- Frist für Einwendungen nach Ablauf der Auslegungsfrist, § 10 Abs. 3 BlmSchG,
- Beteiligung von Fachbehörden und Trägern öffentlicher Belange (TÖB), § 10 Abs. 5 BlmSchG,
- Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG.

Zuständig für die Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen sind gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Nr. 8.1 Zuständigkeitsverordnung (ZustVO) Umwelt-Arbeitsschutz die Landkreise, kreisfreien Städte und großen selbstständigen Städte. Darüber hinaus genehmigen die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Windenergieanlagen, wenn sich das Genehmigungserfordernis für ein anderes immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftiges Anlagenvorhaben, für dessen Zulassung sie zuständig sind, gemäß § 1 Abs. 2 der 4. BlmSchV auf immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Windenergieanlagen erstreckt.

## **2. Wie lang ist durchschnittlich die Dauer jedes Verfahrensschritts in Niedersachsen?**

Die Landesregierung verfügt über keine Informationen hinsichtlich der durchschnittlichen Dauer der einzelnen Schritte der Genehmigungsverfahren. Sie ließe sich auch nicht ermitteln, ohne einen Ermittlungsaufwand für die Genehmigungsbehörden auszulösen, der ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen würde. Denn die Genehmigungsbehörden führen keine entsprechenden Statistiken. Sie müssten daher, um die nötigen Daten zusammenzustellen, bezogen auf einen statistisch relevanten Zeitraum alle laufenden und abgeschlossenen Genehmigungsverfahren anhand der Aktenlage auswerten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass sich die einzelnen Verfahrensschritte nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen lassen und die Aussagekraft der durchschnittlichen Dauer einzelner Verfahrensschritte angesichts dessen begrenzt ist.

Lediglich für den Zeitraum vom Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen bis zur Genehmigungserteilung ergibt sich auf Basis der eingegangenen Rückmeldungen der Genehmigungsbehörden im Rahmen des Monitorings nach § 98 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu den in 2021 erteilten Genehmigungen eine mit der Leistung der beantragten Windenergieanlagen gewichtete mittlere Genehmigungsdauer von 174 Tagen. Die mittlere (ungewichtete) Dauer der Genehmigungsverfahren beträgt 132 Tage (vom Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen bis Genehmigungserteilung).

## **3. Wie viele Windenergieprojekte befinden sich wo derzeit in Niedersachsen in welchem Verfahrensschritt und seit wann?**

Die gefragten Angaben sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die Genehmigungsbehörden derzeit zahlreiche Anfragen in Bezug auf mögliche weitere Windenergieprojekte erreichen, die noch nicht in eine Antragsberatung gemündet sind. Auch nicht aufgeführt werden die Vorhaben, zu denen derzeit Verfahren zur Erteilung eines Vorbescheides nach § 9 BlmSchG durchgeführt werden oder ein Vorbescheid bereits erteilt, aber noch kein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BlmSchG oder einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BlmSchG gestellt ist. Zum Teil werden die in der Tabelle aufgeführten Genehmigungsverfahren derzeit nicht betrieben. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens kann beispielsweise gemäß § 15 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) zurückgestellt sein, der Antragsteller muss noch weitere Unterlagen einreichen oder das Vorhaben befindet sich in einer Umplanung.

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Ammerland	Gemeinde Rastede	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	06.10.2021
Landkreis Ammerland	Gemeinde Rastede	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	13.02.2023
Landkreis Ammerland	Gemeinde Rastede	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	13.02.2023
Landkreis Ammerland	Gemeinde Rastede	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	13.02.2023
Landkreis Ammerland	Gemeinde Rastede	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	13.02.2023
Landkreis Aurich	Brookmerland	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	10.08.2012
Landkreis Aurich	Brookmerland	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	19.10.2012
Landkreis Aurich	Brookmerland	6	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	22.02.2013
Landkreis Aurich	Großheide	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	15.11.2021
Landkreis Aurich	Großheide	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	15.11.2021
Landkreis Aurich	Großheide	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	30.06.2022
Landkreis Aurich	Großheide	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	30.06.2022
Landkreis Aurich	Hinte	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	04.05.2016
Landkreis Aurich	Wiesmoor	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	30.09.2022
Braunschweig (Stadt)	Ortsteil Geitelde	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	28.02.2022
Landkreis Cuxhaven	Land Hadeln	6	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	19.08.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Cuxhaven	Land Hadeln	1	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	03.03.2023
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	7	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	28.02.2023
Landkreis Cuxhaven	Land Hadeln	18	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	07.09.2021
Landkreis Cuxhaven	Land Hadeln	10	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	25.06.2021
Landkreis Cuxhaven	Wurster Nordseeküste	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	19.11.2020
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	12	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	14.04.2021
Landkreis Cuxhaven	Börde Lamstedt	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	02.03.2021
Landkreis Cuxhaven	Beverstedt	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	24.11.2020
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	6	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	16.11.2021
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	25.04.2022
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	25.04.2022
Landkreis Cuxhaven	Hemmoor	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	21.07.2021
Landkreis Cuxhaven	Schiffdorf	14	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	25.05.2022
Landkreis Cuxhaven	Hagen	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	17.05.2022
Landkreis Cuxhaven	Beverstedt	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	22.06.2022
Landkreis Cuxhaven	Hagen	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	12.05.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Cuxhaven	Wurster Nordseeküste	4	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	14.06.2022
Landkreis Cuxhaven	Hemmoor	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	27.09.2022
Landkreis Cuxhaven	Wurster Nordseeküste	7	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	05.01.2023
Landkreis Cuxhaven	Lamstedt	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	31.08.2022
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	8	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	01.12.2022
Landkreis Cuxhaven	Schiffdorf	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	27.09.2022
Landkreis Cuxhaven	Hemmoor	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	26.09.2022
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	6	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	20.12.2021
Landkreis Cuxhaven	Land Hadeln	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	29.09.2021
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	26.04.2022
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	07.01.2022
Landkreis Cuxhaven	Hagen	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	12.07.2022
Landkreis Cuxhaven	Lamstedt	7	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	29.07.2022
Landkreis Cuxhaven	Hagen	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	13.09.2022
Landkreis Cuxhaven	Hagen	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	01.12.2022
Landkreis Cuxhaven	Land Hadeln	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	01.11.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Cuxhaven	Land Hadeln	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	17.11.2022
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	11	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	09.11.2022
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	13	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	09.11.2022
Landkreis Cuxhaven	Beverstedt	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	25.11.2022
Landkreis Cuxhaven	Beverstedt	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	25.11.2022
Landkreis Cuxhaven	Börde Lamstedt	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	16.12.2022
Landkreis Cuxhaven	Hagen	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	15.01.2023
Landkreis Cuxhaven	Stadt Geestland	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	24.01.2023
Landkreis Cuxhaven	Börde Lamstedt	k. A.	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	24.01.2023
Landkreis Diepholz	Sulingen	7	Frist für Einwendungen nach Ablauf Auslegungsfrist, § 10 III BImSchG	08.02.2023
Landkreis Diepholz	Wehrbleck	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	27.02.2018
Landkreis Diepholz	Varrel	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	07.05.2018
Landkreis Diepholz	Sulingen	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	26.07.2019
Landkreis Diepholz	Syke	7	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	31.03.2022
Landkreis Diepholz	Wetschen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	08.09.2022
Landkreis Diepholz	Asendorf	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	17.11.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Diepholz	Twistringen	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	15.07.2020
Landkreis Diepholz	Brockum	21	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	01.03.2023
Landkreis Diepholz	Wetschen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	12.03.2021
Landkreis Diepholz	Martfeld	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	01.02.2022
Landkreis Diepholz	Süstedt	17	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	25.05.2021
Landkreis Diepholz	Lembruch	5	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	13.02.2023
Landkreis Diepholz	Drentwede	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	24.05.2022
Landkreis Diepholz	Drentwede	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	16.11.2022
Landkreis Diepholz	Bahrenbors- tel	8	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	09.08.2022
Landkreis Diepholz	Drebber	12	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	29.03.2022
Landkreis Diepholz	Eydelstedt	8	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	18.11.2022
Landkreis Diepholz	Wetschen	1	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	21.02.2023
Landkreis Diepholz	Barnstorf	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	21.12.2022
Landkreis Diepholz	Kirchdorf	2	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	29.11.2022
Landkreis Diepholz	Sulingen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	02.03.2023
Landkreis Diepholz	Süstedt	1	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	23.02.2023

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Diepholz	Sulingen	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	09.11.2022
Landkreis Diepholz	Sudweyhe	6	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	08.07.2022
Landkreis Diepholz	Süstedt	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	28.02.2022
Landkreis Diepholz	Sulingen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	03.11.2022
Landkreis Diepholz	Diepholz	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	30.08.2022
Landkreis Diepholz	Bassum	2	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	26.01.2023
Landkreis Diepholz	Diepholz	8	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	02.11.2022
Landkreis Diepholz	Süstedt	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	16.02.2023
Landkreis Diepholz	Süstedt	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	14.11.2022
Landkreis Diepholz	Engeln	5	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	28.02.2023
Landkreis Diepholz	Martfeld	6	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	06.02.2023
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	23.02.2023
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	15.12.2022
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	15.12.2022
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	15.12.2022
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	15.12.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	15.12.2022
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	15.12.2022
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	15.12.2022
Landkreis Diepholz	Sulingen	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	20.02.2023
Landkreis Diepholz	Kirchdorf	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	22.02.2023
Landkreis Diepholz	Drebber	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	26.01.2023
Landkreis Diepholz	Süstedt	7	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	09.02.2023
Landkreis Diepholz	Sulingen	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	13.01.2023
Landkreis Diepholz	Diepholz	9	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	21.02.2023
Landkreis Diepholz	Diepholz	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	08.02.2023
Landkreis Diepholz	Bahrenbors- tel	k. A., da Antrag noch nicht in aussa- gekräfti- ger Form vorliegt	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	07.03.2023
Landkreis Diepholz	Bassum	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	20.02.2023
Landkreis Ems- land	Sögel	1	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	16.12.2021
Landkreis Ems- land	Börger/Bred- denberg	4	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	08.12.2022
Landkreis Ems- land	Meppen	9	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	27.12.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Emsland	Haselünne	4	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	01.03.2023
Landkreis Friesland	Bockhorn	3	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	20.05.2022
Landkreis Gifhorn	Barwedel	1	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	12.12.2022
Landkreis Gifhorn	Stadt Wittingen	1	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	19.12.2022
Landkreis Gifhorn	Jembke	2	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	01.02.2023
Landkreis Gifhorn	Wittingen	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	17.02.2022
Landkreis Gifhorn	Stadt Wittingen	5	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	10.01.2023
Landkreis Gifhorn	Müden/Allerhorn	11	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	30.01.2023
Landkreis Gifhorn	Meinersen	10	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	20.09.2022
LK Göttingen	Dransfeld	5	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	23.07.2015
LK Göttingen	Gieboldehausen	6	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	29.09.2016
LK Göttingen	Bad Lauterberg	7	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	08.07.2016
LK Göttingen	Bovenden	2	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	22.11.2016
LK Göttingen	Osterode	7	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	17.09.2018
LK Göttingen	Bovenden	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	10.12.2019
LK Göttingen	Wulften am Harz	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	10.02.2020

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
LK Göttingen	Gleichen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	28.03.2022
LK Göttingen	Adelebsen	6	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	23.12.2022
LK Göttingen	Gleichen	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	11.06.2021
LK Göttingen	Hattorf am Harz	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	28.08.2020
LK Göttingen	Gleichen	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	18.11.2022
LK Göttingen	Dransfeld	1	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	13.01.2023
LK Göttingen	Adelebsen	10	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	02.02.2023
LK Göttingen	Adelebsen	8	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	06.04.2022
LK Göttingen	Stadt Duderstadt	9	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	20.02.2023
Grafschaft Bentheim (LK)	Ohne	3	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BIm-SchG	15.12.2022
Grafschaft Bentheim (LK)	Gildehaus	3	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BIm-SchG	25.11.2022
Grafschaft Bentheim (LK)	Gildehaus	2	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BIm-SchG	25.11.2022
Landkreis Hameln-Pyrmont	Flecken Salzhemmendorf	5	Frist für Einwendungen nach Ablauf Auslegungsfrist, § 10 III BIm-SchG	02.01.2023
Landkreis Hameln-Pyrmont	Gemeinde Emmerthal	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	27.06.2022
Stadt Hameln	Hameln	1	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Sco-pings)	01.10.2022
Landkreis Harburg	Gemeinde Appel	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	07.04.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Harburg	Gemeinde Neu Wulmstorf	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	27.02.2023
Landkreis Harburg	Gemeinde Seevetal	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	31.03.2022
Helmstedt (LK)	Jerxheim	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	04.01.2023
Helmstedt (LK)	Helmstedt; Neu Bündenstedt	2	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	04.01.2023
Helmstedt (LK)	Söllingen	17	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	19.07.2022
Helmstedt (LK)	Groß Twülpstedt	9	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	24.02.2023
Helmstedt (LK)	Helmstedt	3	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	12.01.2023
Landkreis Hildesheim	Bockenem, Klein Ilde	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	16.01.2023
Landkreis Hildesheim	Bockenem, Bornum	7	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	01.02.2023
Landkreis Hildesheim	Elze, Esbeck	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	27.02.2023
Landkreis Hildesheim	Freden (Leine), Freden (Leine)	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	15.07.2022
Landkreis Hildesheim	Lamspringe, Neuhof	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	11.08.2022
Landkreis Hildesheim	Schellerten, Oedelum	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	10.02.2023
Landkreis Hildesheim	Rössing / Klein Escherde	7	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	18.02.2022
Landkreis Hildesheim	Gronau (Leine) & Eime, Flecken	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	19.10.2022
Landkreis Hildesheim	Bad Salzdetfurth, Heinde	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	01.03.2023

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Hildesheim	Freden (Leine) & Wispenstein	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	02.12.2022
Stadt Hildesheim	Hildesheim	1	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	11.08.2022
Holzminden (LK)	Heyen	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	07.02.2022
Holzminden (LK)	Heyen	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	22.12.2022
Holzminden (LK)	Heyen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	22.12.2022
Lüchow-Danzenberg (LK)	Gemeinde Woltersdorf	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	01.02.2023
Lüchow-Danzenberg (LK)	Gemeinde Luckau	2	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	21.11.2022
Landkreis Nienburg/Weser	Hilgermissen	13	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	28.03.2022
Landkreis Nienburg/Weser	Balge, Schweringen	4	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	22.09.2022
Landkreis Nienburg/Weser	Loccum	3	Antragstellung - öffentl. Bekanntgabe + Auslegung, § 10 III BlmSchG	09.03.2023
Landkreis Nienburg/Weser	Raddestorf	3	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	14.02.2023
Landkreis Nienburg/Weser	Marklohe	8	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	06.02.2023
Landkreis Nienburg/Weser	Uchte	2	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	21.02.2023
Landkreis Norderheim	Hardeggen, Moringen	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	05.12.2022
Landkreis Norderheim	Bad Gandersheim	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	19.11.2022
Landkreis Norderheim	Uslar	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	15.07.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Norderheide	Uslar	1	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	15.07.2022
Landkreis Norderheide	Moringen	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	03.11.2022
Landkreis Norderheide	Hardeggen, Nörten-Hardenberg	5	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	26.09.2022
Landkreis Norderheide	Bad Gandersheim	4	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	17.02.2023
Landkreis Norderheide	Norderheide	7	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	14.10.2021
Landkreis Norderheide	Katlenburg-Lindau	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	02.06.2022
Landkreis Norderheide	Katlenburg-Lindau	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	27.06.2022
Landkreis Oldenburg	SG Harpstedt - Beckeln	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	05.01.2022
Landkreis Oldenburg	Ganderkesee	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	14.02.2023
Landkreis Oldenburg	Großenkneten	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	21.02.2022
Landkreis Osterholz	Schwane- wede	8	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	19.11.2021
Landkreis Peine	Edemissen	2	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	16.03.2022
Landkreis Peine	Hohenhameln	5	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	24.01.2022
Landkreis Peine	Hohenhameln	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	20.01.2023
Region Hannover	Uetze	5	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	01.10.2020
Region Hannover	Springe	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	19.05.2021

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Region Hannover	Wedemark	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	11.07.2022
Region Hannover	Neustadt a. Rbge.	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	14.07.2022
Region Hannover	Neustadt a. Rbge.	10	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	19.10.2022
Region Hannover	Pattensen	1	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	01.01.2023
Region Hannover	Pattensen	4	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	01.01.2023
Region Hannover	Pattensen	4	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	01.01.2023
Region Hannover	Neustadt a. Rbge.	1	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	01.12.2022
Region Hannover	Neustadt a. Rbge.	4	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	01.12.2022
Region Hannover	Isernhagen	4	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	01.02.2023
Region Hannover	Uetze	10	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	16.02.2023
Rotenburg (Wümme) (LK)	Scheeßel	5	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BImSchG	30.01.2022
Rotenburg (Wümme) (LK)	SG Zeven	4	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	28.03.2022
Rotenburg (Wümme) (LK)	SG Geestequelle	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	13.04.2021
Rotenburg (Wümme) (LK)	SG Zeven	5	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	20.04.2022
Rotenburg (Wümme) (LK)	Gnarrenburg	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	25.08.2022
Rotenburg (Wümme) (LK)	SG Geestequelle	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	10.11.2022

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Rotenburg (Wümme) (LK)	SG Sittensen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	14.11.2022
Stadt Salzgitter	Stadt Salzgitter	7	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	05.08.2022
Stadt Salzgitter	Stadt Salzgitter	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	05.12.2022
Landkreis Stade	Oederquart u. Wischhafen	6	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	30.08.2022
Landkreis Stade	Oederquart	6	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	10.06.2022
Landkreis Stade	Bliedersdorf	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	01.02.2023
LK Uelzen	Uelzen	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	04.01.2021
LK Uelzen	Altenmedingen	12	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	22.12.2022
LK Uelzen	Natendorf	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	13.02.2023
LK Uelzen	Uelzen	12	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	09.01.2023
LK Uelzen	Wrestedt	5	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	09.02.2023
LK Uelzen	Wrestedt	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	13.02.2023
LK Uelzen	Emmendorf	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BImSchG	24.11.2022
Landkreis Vechta	Vechta	1	Frist für Einwendungen nach Ablauf Auslegungsfrist, § 10 III BImSchG	17.02.2023
Landkreis Vechta	Vechta	1	Frist für Einwendungen nach Ablauf Auslegungsfrist, § 10 III BImSchG	17.02.2023

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Landkreis Vechta	Vechta (Deindrup)	2	Frist für Einwendungen nach Ablauf Auslegungsfrist, § 10 III BlmSchG	01.03.2023
Landkreis Vechta	Neuenkirchen-Vörden	4	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	07.06.2021
Landkreis Verden	Thedinghausen	12	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	14.02.2023
Landkreis Verden	Ottersberg	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	30.05.2022
Landkreis Wesermarsch	Gemeinde Ovelgönne	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	03.02.2021
Landkreis Wesermarsch	Gemeinde Ovelgönne	3	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	01.12.2020
Landkreis Wesermarsch	Gemeinde Ovelgönne	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BlmSchG	02.12.2022
Landkreis Wesermarsch	Gemeinde Lemwerder	2	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	20.01.2023
Landkreis Wittmund	Samtgemeinde Holtriem	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	22.12.2021
Wolfenbüttel (LK)	Ahlum, Dettum	19	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	10.02.2022
Wolfenbüttel (LK)	Cramme	6	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, § 6 BlmSchG	12.05.2022
Wolfenbüttel (LK)	Barnstorf	3	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	11.11.2022
Wolfenbüttel (LK)	Barnstorf	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	04.01.2023
Wolfenbüttel (LK)	Vahlberg	5	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	18.01.2023
Wolfenbüttel (LK)	Haverlah	5	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scoping)	03.02.2022
Wolfenbüttel (LK)	Schladen	1	Antragstellung - Vervollständigung Unterlagen, § 10 I 3 BlmSchG	22.02.2023

<b>Genehmigungsbehörde</b>	<b>Standortgemeinde(n)</b>	<b>Anzahl Einzel-WEA</b>	<b>aktueller Verfahrensschritt</b>	<b>Seit wann läuft dieser Verfahrensschritt?</b>
Stadt Wolfsburg	Wolfsburg Ehmen	1	Beteiligung von Fachbehörden und TÖB, § 10 V BImSchG	28.10.2016
GAA Hannover	Steyerberg	2	Antragsberatung (inkl. eines etwaigen Scopings)	10.01.2023

(Verteilt am 22.03.2023)